Информация
о реализации региональных проектов 
на территории муниципального образования Бузулукский район Оренбургской области

на 2023 год

I. Организационная информация

Ответственное лицо.
Лицом, ответственным за организацию проектной деятельности является Скороваров Алексей Викторович, заместитель главы администрации района по экономическим вопросам, 83534274204.
Правовое основание.
Проектная деятельность организована в соответствии с постановлением №811-п от 13.09.2021г. «Об организации проектной деятельности в администрации муниципального образования Бузулукский район Оренбургской области» (в редакции постановления №923-п от 28.09.2022г.), которым утверждено: 
положение об организации проектной деятельности; 
полномочия органов управления проектной деятельностью и порядок их работы;
состав муниципального проектного комитета по муниципальному образованию Бузулукский район.
Муниципальный проектный офис.
Функции муниципального проектного офиса возложены на отдел экономики администрации Бузулукского района. 
Штатная численность – 2 человека, фактическая – 2 человека.
Проектный комитет. 
Проектный комитет организован как коллегиальный орган, который возглавляет Скороваров Алексей Викторович, заместитель главы администрации района по оперативному управлению. 
Заседания проектного комитета проводятся не реже 1 раза в квартал. 

II. Финансовое обеспечение

Всего за период 2019–2022 год на реализацию мероприятий региональных проектов направлено (профинансировано) 248 640 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 132 300 тыс. рублей;
в 2020 году – 41 030 тыс. рублей;
в 2021 году – 56 550 тыс. рублей;
в 2022 году – 18 760 тыс. рублей;

На 2023 год предусмотрено 167 943,14 тыс. рублей, в том числе:
федеральные средства – 150 877,50 тыс. рублей; 
областные средства – 15 340,58 тыс. рублей;
местные средства – 1 725,06 тыс. рублей;
Кассовый расход на 01.01.2024г. составляет 167 937,09 тыс. рублей.


III. Реализация региональных проектов в 2023 году

Муниципальное образование принимает участие в реализации 5 региональных проектов с финансовым обеспечением:
1. Успех каждого ребенка.
2. Современная школа.
3. Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации.
4. Культурная среда.
5. Чистая вода.
Муниципальное образование принимает участие в реализации 10 региональных проектов без финансового обеспечения:
1. Жилье;
2. Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Культурная среда»);
3. Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»);
4. Цифровая образовательная среда;
5. Современная школа; 
6. Успех каждого ребенка;
7. Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации;
8. Социальная активность;
9. Спорт норма жизни;
10. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.

Региональный проект 
«Успех каждого ребенка»

Финансы.
Объем предусмотренных ассигнований – 2 391,66 тыс. рублей (федеральные средства – 298,6 тыс. рублей; областные средства – 1853,9 тыс. рублей; местные средства – 239,16 тыс. рублей). 
Кассовые расходы по состоянию на 01.01.2024 произведены в полном объеме.
Мероприятия.
Проведение капитального ремонта и обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и городах с численностью населения до 250 человек, объект – Капитальный ремонт спортивного зала МОБУ «Красногвардейская средняя общеобразовательная школа имени Марченко А.А.» по адресу: Оренбургская область, Бузулукский район, п. Красногвардеец, ул. Советская, д. 9.
По итогам открытого конкурса в электронной форме заключен контракт №2023.009058 от 04.04.2023г. на выполнение работ с ИП Никитиным А.А. на выполнение работ «Капитальный ремонт спортивного зала МОБУ «Красногвардейская средняя общеобразовательная школа имени Марченко А.А.» по адресу: Оренбургская область, Бузулукский район, п. Красногвардеец, ул. Советская, д. 9» на сумму 2 349 000 руб. Срок выполнения работ: с 01 июня 2023г. по 31 июля 2023г. (включительно). Заказчик осуществляет оплату выполненных работ в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания сторонами документа о приемки. 26.09.2023 в ЕИС Закупки подписан Акт о приемке выполненных работ №10 от 07.09.2023г. на сумму 2349000 руб. Оплата произведена в полном объеме.
Также заключен контракт №52/23 от 18 июля 2023г. на выполнение работ «Капитальный ремонт спортивного зала МОБУ «Красногвардейская средняя общеобразовательная школа имени Марченко А.А.» по адресу: Оренбургская область, Бузулукский район, п. Красногвардеец, ул. Советская, д. 9» с ИП Никитиным А.А. на сумму 42 655,56 руб. Срок выполнения работ: с 18 июля 2023г. по 10 августа 2023г. Подписан акт о приемке выполненных работ №1 от 15.09.2023г. на сумму 42700,0 руб. (44,44 руб. за счет МБ сверх соглашения). Оплата произведена в полном объеме.
Проектом предусмотрено:
Демонтажные, монтажные и отделочные работы по замене полов спортзала, инвентарной, раздевалки и санузла, а также отделка стен, полов, потолков, замена системы отопления, проведение электрических работ, установка системы оповещения, также приобретение материально-технической базы.
[bookmark: _Hlk136848369]Риски проекта.
Риски отсутствуют.
Меры по устранению рисков.
В связи с нарушением срока выполнения работ ведется претензионная работа.
Правонарушения и принятые меры.
Правонарушения на отчетную дату не выявились.

[bookmark: _Hlk136850247]Региональный проект 
«Современная школа»

[bookmark: _Hlk136848482]Финансы.
Объем предусмотренных ассигнований – 129 803,02 тыс. рублей (федеральные средства – 117 718,7 тыс. рублей; областные средства – 10 780,0 тыс. рублей; местные средства – 1 304,32 тыс. рублей). 
Кассовые расходы по состоянию на 01.01.2024г. произведены в полном объеме в сумме 129 797,14 тыс. рублей (федеральные средства – 117 718,7 тыс. рублей, областные средства – 10 779,96 тыс. рублей, местные средства – 1 298,48 тыс. рублей).
Мероприятия.
Строительство здания корпуса №2 МОАУ «Боровая СОШ» Бузулукского района, в том числе составление проектно-сметной документации.
По итогам конкурса в электронной форме заключен контракт №2022.122402 от 01.08.2022г. на проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по объекту с ООО «СтройТехЭксперт».
Срок окончания работ по контракту до 15.12.2023г. (подписано доп. Соглашение №6 к контракту №2022.122402 от 01.08.2022г. от 13.10.2023г. о продлении срока окончания работ).
Проектом предусмотрено:
Строительство здания корпуса, в том числе спортивный зал – 60 человек, столовая – 90 человек, гардероб – 90 человек, 4 кабинета для начальных классов, а также благоустройство территории, спортивной площадки, ограждения должно соответствовать действующим нормам. Проектом предусмотреть вынос существующих инженерных сетей за территорию школы.
Риски проекта.
Риски на отчетную дату отсутствуют.
Меры по устранению рисков.
Меры по устранению рисков не принимаются.
Правонарушения и принятые меры.
	Правонарушения на отчетную дату не выявились.

Региональный проект
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»

Финансы.
Объем предусмотренных ассигнований – 6 940,4 тыс. рублей (федеральные средства – 6 596,2 тыс. рублей; областные средства – 274,8 тыс. рублей; местные средства – 69,4 тыс. рублей). 
Кассовые расходы по состоянию на 01.01.2024г. произведены в размере 6940,4 тыс. рублей (федеральные средства – 6596,16 тыс. рублей, областные средства – 274,84 тыс. рублей, местные средства – 69,4 тыс. рублей).
Мероприятия.
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях.
Проектом предусмотрена оплата советникам директоров по воспитанию на основании трудовых договоров.
Риски проекта.
Риски на отчетную дату отсутствуют.
Меры по устранению рисков.
Меры по устранению рисков не принимаются.
Правонарушения и принятые меры.
	Правонарушения на отчетную дату не выявились.


Региональный проект 
«Культурная среда»

Финансы.
Объем предусмотренных ассигнований – 9262,81 тыс. рублей (федеральные средства – 7519,54 тыс. рублей; областные средства – 1650,64 тыс. рублей; местные средства – 92,63 тыс. рублей). 
Кассовые расходы по состоянию на 01.01.2024г. произведены в сумме 9262,81 тыс. рублей.
Мероприятия.
Приобретение передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обсаживания сельского населения субъектов Российской Федерации. 
По итогам электронного аукциона подписан контракт №Ф.2023.3 от 13.06.2023г. на выполнение работ с ООО «Аспект», срок поставки товара составляет 60 дней с момента заключению контракта. Автоклуб поставлен 06.10.2023г. Электронный документ приемки подписан 17.10.2023г. Оплата счета по обязательствам контракта произведена 19.10.2023г. 
Риски проекта.
Риски отсутствуют.
Меры по устранению рисков.
Ведется претензионная работа.
Правонарушения и принятые меры.
	Правонарушения на отчетную дату не выявились.


Региональный проект 
«Чистая вода»

Финансы.
Объем предусмотренных ассигнований – 19 545,25 тыс. рублей (федеральные средства – 18 744,50 тыс. рублей; областные средства – 781,20 тыс. рублей; местные средства – 19,55 тыс. рублей). 
Кассовые расходы по состоянию на 01.01.2024 произведены в размере 19 545,08 тыс. рублей (федеральные средства – 18 744,50 тыс. рублей; областные средства – 781,20 тыс. рублей; местные средства – 19,55 тыс. рублей). 
Мероприятия.
1. Реконструкция водозаборной скважины с установкой системы водоочистки в с. Палимовка Палимовского сельсовета Бузулукского района Оренбургской области производительностью 240 м3/сутки.
Контракт на выполнение работ заключен 17.03.2023г. с ООО «Интеркаскад» на сумму 20100,37 тыс. рублей. Подписано дополнительное соглашение №1 от 21.06.2023г. на авансирование 30% в течении 7 рабочих дней с момента выставления счета на авансовый платеж. Выставлен и оплачен счет на авансовый платеж от 21.06.2023г. в сумме 6030,11 т. Рублей. Подписано дополнительное соглашение №2 от 15.09.2023г. на уменьшение цены контракта до 19123,36 тыс. рублей. Акт о приемке выполненных работ №257 от 18.09.2023г. подписан в ЕИС «Закупки» 26.09.2023г. Оплата произведена в полном объеме. 
Проектом было предусмотрено:
Подготовительные работы, строительство скважины, строительство станций первого подъема, монтаж фильтровальной станции и насосной второго подъема, реконструкция трубопроводов существующего ВЗУ, монтаж накопительной емкости, монтаж локально-очистных сооружений, подключение ВЗУ к существующим сетям, монтаж систем автоматизации, диспетчеризации, сигнализации, монтаж заземления и электроснабжения, настройка программного обеспечения и пуско-наладочные работы, благоустройство подъездных путей и территории.
Риски проекта.
Риски на отчетную дату отсутствуют.
Меры по устранению рисков.
Меры по устранению рисков не принимаются.
Правонарушения и принятые меры.
	Правонарушения на отчетную дату не выявились.
2. Проведение строительного контроля при строительстве «Реконструкция водозаборной скважины с установкой системы водоочистки с. Палимовка Палимовского сельсовета Бузулукского района Оренбургской области».
Заключен контракт №1-СК от 24.03.2023г. на выполнение работ с ФБУ «РосСтройКонтроль».
 Кассовые расходы по состоянию на 01.01.2024 произведены в размере 421,72 тыс. рублей (федеральные средства – 404,44 тыс. рублей; областные средства – 16,85 тыс. рублей; местные средства – 0,43 тыс. рублей). 
Проектом было предусмотрено: 
Проведение работ строительного контроля.


IV. Реализация региональных проектов в 2019-2022 годах

Финансы.
На реализацию проектов направлено 248624,67 тыс. рублей (федеральные средства – 110001,67 тыс. рублей; областные средства – 127293,23 тыс. рублей; местные средства – 11329,77 тыс. рублей). 

Мероприятия.
За 2019–2022 годы в рамках реализации региональных проектов выполнено следующее.
[bookmark: _GoBack]Осуществлен капитальный ремонт 4 спортивных залов в МОБУ «Перевозинская ООШ», МОБУ «Верхневязовская СОШ», МОБУ «Проскуринская ООШ», МОБУ «Сухореченская СОШ».
Произведен капитальный ремонт здания МОБУ «Красногвардейская СОШ».
Благоустроена парковая зона в п. Красногвардеец.
Осуществлен капитальный ремонт, закуплено оборудование для домов культуры в с. Шахматовка и в с. Елшанка Первая.
Создан центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МОБУ «Искровская СОШ».
Приобретено 30 квартир для переселения граждан из непригодного жилья.
Произведены проектно-изыскательные работы по реконструкции водозаборных скважин с установками систем водоочистки в 3 населенных пунктах, а также в 2 населенных пунктах произведена сама реконструкция.

Правонарушения.
Не выявлены.
